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Contexte – La planification forestière au Québec

Organigramme planification forestière avant 2013 Organigramme planification forestière après 2013

1er avril 2013
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Feux Chablis Épidémies Contestation
sociale

Problèmes
structuraux

Crise
économique

Contexte – Facteurs de perturbation en foresterie
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Contexte - Ancien régime forestier

PGAF
25 ans

PQAF
5 ans

PAIF
1 an

RAIF
annuel
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Objectifs

• Quantifier les écarts entre planification et 
réalisation

• Identifier les facteurs responsables
• Évaluer leur importance relative
• Déterminer comment ils peuvent être 

intégrés à l’exercice de planification
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Cadre d’étude

Source : MFFP

Unité d’aménagement « résineux »

Unité d’aménagement « mixtes »

Unité d’aménagement « feuillus »

10 années d’étude avant 2010
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Processus méthodologique

Plans papier

Plans numérisés

Analyse
quantitative

Entrevues Analyse
qualitative

Numérisation

Carte écoforestière
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Analyse quantitative

Superficie
Type de coupe

du plan
Type de coupe 

du rapport
Informations 

écoforestières

En hectares +80 types de coupe
résumés en 3 groupes :

- Coupe totale
- Coupe partielle
- Pas de coupe

Couvert
Densité
Hauteur

Âge

Coupé non planifié

Planifié non coupé

1

2

3

Planifié et coupé



8

I - Objectifs II - Méthodologie III – Résultats préliminaires IV - Discussion

Quantitatif – Superficies planifiées et récoltées

1999-2000          2001-2002         2003-2004          2005-2006         2007-2008 
2000-2001         2002-2003          2004-2005          2006-2007
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Quantitatif – Respect du plan

1999-2000          2001-2002         2003-2004          2005-2006         2007-2008 
2000-2001         2002-2003          2004-2005          2006-2007
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Quantitatif – Transition des types de coupe
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Quantitatif – Transition des types de coupe
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Quantitatif – Report de coupe



13

I - Objectifs II - Méthodologie III – Résultats préliminaires IV - Discussion

Quantitatif - Structure de la forêt
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Quantitatif - Structure de la forêt

A                   B                  C                   D                 NA
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Qualitatif

• Entrevues semi-dirigées
• Avis général sur le non respect des plans
• Avis spécifique sur zone et période d’étude les concernant
• Détermination des facteurs impactant la réalisation des plans
• Hiérarchisation de ces facteurs selon expérience
• Réflexion sur l’intégration de ces facteurs à la planification
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Conclusion

74,8 %
des superficies 

planifiées
non coupées

26,7 %
des coupes

non planifiées

10,1 %
des plans non coupés

reportés une
année ultérieure

Structure de la
forêt similaire
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Limites

• Résultats préliminaires sur une seule UAF
• Qualité et disponibilité des données
• Manque de documentation sur les données
• Non disponibilité de la carte des volumes
• Quantification de chaque facteur de perturbation difficile
• Changement du système de planification
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